



МАДОУ №193 «Детский сад общеразвивающего вида»

ПРОЕКТ

«Совершенствование процесса подготовки дайджеста образовательных событий»

Выполнил : Конева И.В.
руководитель проекта

2020 Г


КУЗБАСС
время быть первыми

Паспорт проекта

«Совершенствование процесса подготовки дайджеста образовательных событий»



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 193 " Детский сад общеразвивающего вида» с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников"
(МАДОУ №193 «Детский сад общеразвивающего вида»)
(наименование структурного подразделения)

Паспорт лин-проекта
«Совершенствование процесса подготовки дайджеста образовательных событий»
(тема проекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ №193 «Детский сад общеразвивающего вида»

/О.Н.Корякова/

<p>Общие данные: <u>Заказчик:</u> О.Н.Корякова, заведующий МАДОУ №193 «Детский сад общеразвивающего вида». <u>Процесс:</u> подготовка дайджеста образовательных событий <u>Границы процесса:</u> от сбора материала до отправки информации готового дайджеста. <u>Руководитель проекта:</u> учитель-логопед Конева И.В. <u>Команда проекта:</u> воспитатели: Лунина А.Б., Кобешонкова Е.В., Юминова Л.Н., музыкальный руководитель Рау О.В.</p>	<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Длительный процесс сбора материала. 2. Потеря времени на составление и корректировку текста. 3. Отсутствие слаженных действий в работе творческой группы. 						
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Наименование цели, ед. изм.</th> <th style="width: 33%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 33%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени затрат подготовки дайджеста образовательных событий</td> <td style="text-align: center;">2 часа 7 мин</td> <td style="text-align: center;">1 час 6 мин</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: 1. Сокращение временных затрат подготовки дайджеста образовательных событий.</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени затрат подготовки дайджеста образовательных событий	2 часа 7 мин	1 час 6 мин	<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта 08.05.2020 – 15.05.2020 2. Картирование текущего процесса 13.05.2020 – 15.06.2020 3. Анализ проблем и потерь 16.06.2020 – 19.06.2020 4. Составление карты целевого состояния 22.06.2020- 29.06.2020 5. Разработка плана мероприятий 30.06.2020 – 03.07.2020 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 06.07.2020 – 07.07.2020 7. Внедрение улучшений 08.07.2020 – 07.08.2020 8. Мониторинг результатов 10.08.2020 – 24.08.2020 9. Закрытие проекта 25.08.2020 – 11.09.2020 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 14.09.2020 – 14.03.2021
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение времени затрат подготовки дайджеста образовательных событий	2 часа 7 мин	1 час 6 мин					

Команда проекта



Конева И.В. – учитель-логопед
МАДОУ №193
«Детский сад общеразвивающего вида»
– руководитель проекта



Юминова Л.Н – воспитатель
МАДОУ № 193
«Детский сад
общеразвивающего вида»



Кобешонкова Е.В – воспитатель
МАДОУ №193
«Детский сад
общеразвивающего вида»



Лунина А.Б. – воспитатель
МАДОУ №193
«Детский сад
общеразвивающего вида»



Рау О.В. – музыкальный руководитель
МАДОУ №193
«Детский сад общеразвивающего вида»

МОНИТОРИНГ ТЕКУЩЕГО ПРОЦЕССА

КПСЦ текущего состояния



На 13.05.2020

ВВП 2 часа 7 минут

1 шаг	2 шаг	3 шаг	4 шаг	5 шаг	6 шаг
Сбор информации	Составить текст	Набрать, корректировать текст	Собрать фото	Обработать, отредактировать фото	Составить, переслать письмо
5 мин	20 - 40 мин	20 - 35 мин	20 - 25 мин	20 - 30 мин	10 - 17 мин









Перечень потерь/проблем

1	Отсутствие графика работы творческой группы
2	Индивидуальные особенности членов творческой группы
3	Потеря времени на сбор фотографий, информации
4	Длительный поиск обработанных фотографий
5	Длительный процесс составления текста
6	Отсутствие плана мероприятий для предоставления информации в СМИ

ДИАГРАММА СПАГЕТТИ

ЛЕГЕНДА

(символы применяемые для построения карты ПСЦ)

-  - старший воспитатель
-  - перемещение старшего воспитателя
-  - творческая группа
-  - перемещение творческой группы
-  - воспитатель
-  - перемещение воспитателя
-  - проблема
-  - средства связи






ДИАГРАММА ИСИКАВЫ

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ ДИАГРАММА




ОБОСНОВАНИЕ ПО МЕТОДУ 5 ПОЧЕМУ?

Длительный процесс сбора информации



Потеря времени на составление и корректировку текста



Отсутствие слаженных действий в рабочей группе



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

Управление
образования
администрации
г. Кемерово,
МБОУ ДПО
«НМЦ»

МАДОУ 193
«Детский сад
общеразвивающего вида»

Перечень потерь/проблем

1	Отсутствие графика работы творческой группы
2	Индивидуальные особенности
3	Потеря времени на сбор фотографий, информации
4	Длительный поиск обработанных фотографий
5	Длительный процесс написания текста
6	Отсутствие плана мероприятия для предоставления информации в СМИ

КАРТИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ

КПСЦ будущего состояния



На 22.06.2020

ВПП 1 час 6 минут

1 шаг	2 шаг	3 шаг	4 шаг	5 шаг	6 шаг
Собрать информацию	Составить текст	Набрать, корректировать текст	Собрать фото	Обработать, отредактировать фото	Составить, переслать письмо
5 мин	30 мин	10 мин		20 мин	1,5 мин









Решение проблем


1	Составление графика работы творческой группы
2	Распределение обязанностей в группе
3	Создание единого электронного ресурса (daidgest193@mail.ru)
4	Создание папки готового материала
5	Составление чек-листа написания текста
6	Составление плана мероприятий для дайджеста

ДИАГРАММА СПАГЕТТИ

ЛЕГЕНДА

(символы применены для построения карты ПСЦ)

-  - старший воспитатель
-  - перемещение старшего воспитателя
-  - творческая группа
-  - перемещение творческой группы
-  - воспитатель
-  - перемещение воспитателя
-  - проблема
-  - средства связи



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ


УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ № 193
«Детский сад общеразвивающего вида»

О.Н. Корякова

План мероприятий к лин – проекту «Совершенствование процесса подготовки дайджеста образовательных событий»

№ п/п	Наименование проблемы	Коренная причина	Мероприятие по устранению	Ответственные	Сроки	Полученный эффект
1	Длительный процесс сбора материала	Долго скидывают материал	Создание единого электронного ресурса (daidigest193@mail.ru)	Конева И.В.	08.07.20	Сокращение временных затрат сбора материала
		Перекидывают друг другу в разные мессенджеры				
		Маленькая память устройства				
		Восстановление. Поиск фотографий				
2	Потеря времени на корректировку текста	Формулировка текста	Составление чек - листа	Рау О.В.	09.07.20	Сокращение времени на составление текста
		Отвлекающий фактор	Составление графика работы творческой группы	Юминова Л.Н.	13.07.20	
		Индивидуальные особенности				
3	Отсутствие слаженных действий в рабочей группе	Неравномерное распределение обязанностей в рабочей группе	Распределение обязанностей в группе	Конева И.В. Рау О.В. Лунина А.Б. Кобешонкова Е.В. Юминова Л.Н.	03.08.20	Слаженная работа в творческой группе, своевременная подача материала
		Разная «Глубина погружения» в тему	Составление чек - листа	Рау О.В.	07.08.20	

Мониторинг результатов




Описание шагов

- Шаг 1. Сбор информации
- Шаг 2. Составление текста
- Шаг 3. Набор, корректировка текста
- Шаг 4. Сбор фотографий
- Шаг 5. Отбор, редактирование фотографий
- Шаг 6. Составить, переслать письмо

Закрытие лин-проекта «Совершенствование процесса подготовки дайджеста образовательных событий»

**Результат: сокращение временных затрат подготовки дайджеста
образовательных событий**



Заккрытие лин- проекта

«Совершенствование процесса подготовки дайджеста образовательных событий»

Алгоритм написания текста в дайджест

1	Дата
2	Образовательное учреждение
3	Название мероприятия
4	Краткое содержание материала
4.1	Название материала
4.2	Суть материала
4.3	Поощрение, сюрпризный момент
4.4	Эмоциональный отклик о проведении мероприятия

Распределение обязанностей членов творческой группы

№ п/п	Обязанности членов	Ответственные
1	Подборка и обработка фотографий	Конева И.В. Рау О.В.
2	Редактор текста	Конева И.В. Юминова Л.Н.
3	Набор текста, отправка фотографий	Кобешонкова Е.В. Лунина А.Б.

Режим работы творческой группы

Дни недели	Время работы
четверг	13.00 -14.00



Работа с единым электронным ресурсом

Заккрытие лин-проекта

«Совершенствование процесса подготовки дайджеста образовательных событий»

План мероприятий для предоставления информации в СМИ

№ п/п	Название мероприятия	Дата	Ответственные
1	Мероприятия, посвящённые Дню защиты детей «Детство – это смех и радость!»	01.06.20	Рау О.В.
2	Праздник – «День России»	11.05.20	Рау О.В.
3	Праздник «В гостях у лесных жителей»	18.06.20	Грехова А.А.
4	Квест – игра « В гостях у лесовичка»	25.06.20	Юминова Л.Н
5	Спортивное развлечение «Физкульт – Ура»	02.07.20	Мазурок А.В
6	Развлечение «В гостях у лесовичка»	09.07.20	Лунина А.Б
7	Развлечение «По следам животных»	16.07.20	Кириянова Е.С
8	Развлечение «Кузбасс – жемчужина Сибири»	23.07.20	Михайлова О.А
9	Развлечение «Путешествие по речке»	06.08.20	Константинова Е.А
10	Квест - игра «Игры народов Кузбасса»	13.08.20	Кобешонкова Е.В
11	Развлечение «Зеленая аптека»	20.08.20	Залагаева Е.Н
12	Викторина «Что? Где? Когда?»	28.08.20	Мазурок А.В

Закрытие лин-проекта «Совершенствование процесса подготовки дайджеста образовательных событий»

Солнышко и дождик



14 мая в МАДОУ № 193 дети младшей группы встретились с Солнышком. Весело и интересно играли в игры «Солнышко и дождик», «Тучка», «Утром солнышко встает», пели песни, водили хороводы, отгадывали загадки, танцевали. Встреча прошла весело, дружно, задорно, дети получили на память медали «Веселое солнышко».

8-12 июня 2020 г.

День рождения России



Накануне Дня России в МАДОУ № 193 прошел праздник, посвященный этому событию. Неделя прошла насыщенной. Проводили беседы, смотрели мультфильмы «История нашей страны», конструировали и лепили матрешек, рисовали русскую березку. На итоговом мероприятии «С Днем рождения России!» ребята читали стихи о символике России, пели «Гимн», «Солнечный круг», танцевали танец с флажками, играли в подвижные и музыкальные игры, соревновались, побеждая во славу России. В заключение праздника всех детей объединил «Хоровод друзей» и шествие с шарами. Всем было очень познавательно интересно и весело!

Нажмите для просмотра в полном размере...

ВКонтакте пост from "Приветствие в школе" dated 02.07.2020. Text: "Дети и родители подготовили сувенилы и Героя Советского Союза, знавшего историю нашей страны...". Includes a photo of children holding certificates and a '+5' reaction icon." data-bbox="255 575 468 967"/>

ВКонтакте post from "Утреннее обслуживание группы Кукерин" dated 05.06.2020. Text: "МАДОУ №193 с 20 по 24 апреля была проведена неделя безопасности...". Includes a photo of children in costumes and a '+5' reaction icon." data-bbox="506 575 724 967"/>



Спасибо за внимание!

Наши контакты:

**650003, г. Кемерово, бульвар
Строителей, 42 а, тел.73-21-00,
madou193@mail.ru**



КУЗБАСС
время быть первыми